

Calendarización para la ejecución de las actividades												
												Meta
Responsable de la actividad												Unidad de Medida
Actividades de promoción de contraloría social												
1. PLANEACIÓN												
1.1												1
1.2												1
1.3												1
2. PROMOCIÓN												
2.1												1
2.2.												1
2.2.1.												1
2.3												1
2.4												16
2.5												4
2.6												4
2.7												4
2.8												4
2.9												NC
2.9.1.												NC
3. SEGUIMIENTO												
3.1.												1
3.2												4
3.3												4
3.4												4
3.5												4

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica
Dirección de Supervisión de Infraestructura Hidráulica

PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL 2021
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)
LOCALIDADES URBANAS

ESTADO: CHIAPAS

Fecha: 18 de junio de 2021

Actividades de promoción de contraloría social	Responsable de la actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización para la ejecución de las actividades											
				ENERO				FEBRERO				MARZO			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
3.6	Capturar en el SICS la distribución de los materiales de capacitación realizada.	CCelH	Registro en el SICS	4											
3.7	Capturar reuniones con los beneficiarios realizadas.	CCelH	Registro en el SICS	16											
3.8	Capturar los informes de los CCS con las respuestas de los integrantes.	CCelH	Registro en el SICS	4											
3.9	Der seguimiento a la atención de quejas y denuncias.	OCFS	Informe mensual	NC											
3.10	Der seguimiento a la realización de actividades comprometidas en el Programa de Trabajo. *	CORESE	Miñutas	7											
3.11	Analizar los resultados de contraloría social y determinar acciones de mejora.	OCFS	Informe	1											

* Se dará seguimiento de manera mensual en las reuniones de la Comisión de Regulación y Seguimiento (CORESE).

OCFS: Organismo de Cuenca Frontera Sur (Comisión Nacional del Agua).

CCelH: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica.

OEC: Órgano Estatal de Control (Secretaría de la Honestidad y Función Pública).

NC: No cuantificable.

- (1) La ejecución de las actividades estará sujeta a las medidas de seguridad que determinen las autoridades sanitarias.
- (2) El número de comités de contraloría social a constituir se determinó con base en el monto de inversión asignado al PROAGUA en el PEF del 2021, en comparación con PEF 2020 y el número de comités programados en el 2020.
- (3) Las actividades de registro en el SICS estarán sujetas a las determinaciones que establezca la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles.

COMISIÓN DE CAMINOS E
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN
PÚBLICA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Ing. Julio Armando Cano Aranda
Director de Supervisión de Infraestructura
Hidráulica

Lic. María del Carmen Zebadúa Pérez
Directora de Contraloría Social

M.I. Marcela Liliam Severiano Covarrubias
Directora de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento