



Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Dirección de Planeación

Segundo Trimestre 2020

Recursos Federales del Ramo 23- Provisiones Salariales y Económicas, del Fideicomiso Fondo Regional (FIFONREGIÓN) 2019.

Descripción de la obra: Modernización del camino Sin Nombre: que va de Espíritu Santo - Barrio de Llano Redondo - Yalcoc; tramo: km.0+000 al km. 2+347.26

Municipio: Las Margaritas

Localidad: Varias

Oficio de autorización de Recursos	Fecha	Monto Autorizado	Monto comprometido		Número de Contrato	Fecha del Contrato	Empresa	Monto Contratado	Metas		Avances	
			Obra	Indirectos					Concepto	Cantidad	Físico	Financiero
SH/SUBE3010/2019	13/11/2019	17,134,110.46	16,360,332.80	282,074.70	193001-180	27/11/2019	Consorcio inmobiliario y constructor ASPEN, S.A. de C.V.	16,360,332.80	Terracerías	2.35 km	100.00	100.00
									Obras de drenaje	2.35 ml/km/pzas		
									Pavimento	2.35 km		
									Señalamientos	2.35 pzas/ml		

Nota: La diferente entre el monto autorizado y el total del monto comprometido, por la cantidad de \$ 491,702.96, corresponde a un ahorro presupuestal, el cual fue reintegrado a la cuenta del fideicomiso, mediante comprobante SPEI No. 019180000130530600, con fecha 29 de noviembre del 2019.

Fotografías de Inicio



Fotografías de Proceso



Fotografías de Conclusión



